

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От СД „ИМКО – 3”

/изписва се наименованието на търговеца/

Регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ **040619238**, представлявано от **МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ** в качеството му на **управител**

Относно: Извършване на услуга с предмет: „Услуги за извършване на частично актуализиране на операционната среда в информационните системи ФРЗПК и регистър договори чрез преминаването им от MS - DOS към операционна система Windows”, обособена в две позиции позиция 1: Регистър на земеделски земи, гори и земи от горския фонд (ФРЗПК) и позиция 2: Регистър договори (ФПЗ 2)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с възлагане на обществена поръчка за извършване на услуга, финансирана от Министерство на земеделието и храните, с настоящото Ви уведомяваме, че ще изпълним посочената по-горе обществена поръчка, съгласно представената ни Техническа спецификация. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Предложението ни за изпълнение на поръчката е следното:

I. Срок за изпълнение на поръчката **8 (осем)** месеца от датата на

/посочват се не повече от 8 месеца/

подписване на договор, в т. ч.:

1. Срок за изпълнение на позиция 1 е **4 (четири)** месеца от датата на подписване на договора;

2. Срок за изпълнение на позиция 2 е **8 (осем)** месеца от датата на подписване на договора;

II. Гаранционната поддръжка на актуализираната операционна среда по позиция 1 е **12 (дванадесет)** месеца, считано от датата на приемане без забележки на изпълнението.

III. Гаранционната поддръжка на актуализираната операционна среда по позиция 2 е **12 (дванадесет)** месеца, считано от датата на приемане без забележки на изпълнението.

IV. Декларирам, че съм съгласен с клаузите на представения ми проект на договор.

V. Декларирам, че срокът на валидност на настоящото предложение е 180 календарни дни от датата на подписването му.

VI. Декларирам, че при изготвяне на настоящото предложение са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрилата на заетостта и условията на труд.

VII. Банковата сметка на дружеството, по която да се изплати стойността на договора след изпълнението му е следната:

Обслужваща банка: **УниКредит Булбанк, клон 7-ми км**

IBAN **BG32UNCR96601018535800**

BIC **UNCRBGSF**

VIII. Към настоящото предложение прилагам и са част от него подписано и подпечатано Описание на реда и начина за изпълнение на поръчката за всяка позиция по отделно.

Забележка: Съгласно чл. 102 от ЗОП, участниците могат да посочват информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

гр. **София**

23.06.2016 г.



Ред и начин на изпълнение на поръчка

„Услуги за извършване на частично актуализиране на операционната среда в информационните системи ФРЗПК и регистър договори чрез преминаването им от MS - DOS към операционна система Windows“ за позиция 1: Регистър на земеделски земи, гори и земи от горския фонд (ФРЗПК)

Описанието е на база на срока, който е 4 месеца (120 дни) за позиция 1, като общата сума на дните по точките по-долу е по-голяма от 120 дни, тъй като по различните точки ще се работи паралелно по едно и също време.

1. Проектиране на базата данни на информационната част и информационния масив на графичната част на системата – срок 20 дни.
2. Създаване на програмен модул за автоматично генериране на базата данни в новата програмна система – срок 5 дни.
3. Създаване на програмен модул в съществуващия регистър на земеделските земи, гори и земи в горския фонд (програма FRZPK) за изготвяне на изходни файлове, с които да се прехвърли наличната информация от старата система под MS-DOS в новата работеща под Windows – срок 10 дни.
4. Създаване на програмен модул в новата система за приемане на данните от старата система и извършване на начално зареждане на базата данни и графичната част на новата система – срок 15 дни.
5. Създаване на програмен модул за проверка на коректността на приетите данни и докладване на всички нередности (ако има такива) в протокол с два раздела – за графичната част и за информационната част на системата – срок 10 дни.
6. Създаване на програмне модул за зареждане на служебните номенклатури и служебните системни данни на информационната система – срок 5 дни.
7. Програмиране на формите и интерфейса за търсене, преглеждане и поддържане на данните на информационната система – срок 90 дни.
8. Създаване на предварителен вариант на системата за тестово внедряване в няколко ОСЗ с цел прехвърляне на реални данни от старата система, зареждане с тях на новата система – срок 10 дни.

9. Програмиране на модулите за изготвяне на справките и документите на информационната система – срок 40 дни.
10. Тестване на готови програмни модули в процеса на създаването им от началото до окончателното завършване на системата – срок 60 дни.
11. Сглобяване на създадените програмни модули в окончателен вариант на системата – срок 10 дни.
12. Пълно тестване на окончателния вариант на системата – срок 10 дни.
13. Създаване и написване на вградено в системата ръководство за потребителите на системата – срок 25 дни.
14. Създаване и тестване на инсталационен модул за автоматично инсталиране на информационната система и всички необходими компоненти за работа под Windows и инсталиране на управлението на базата данни. С този модул ще се извършва инсталиране на програмната система в ОСЗ – срок 3 дни.
15. Създаване на раздел за новата информационна система на сайта за инсталиране на програми от информационна технология „Ферма” – срок 1 ден.
16. Извършване на реално инсталиране на информационната система в няколко ОСЗ реална работа с нея – срок 10 дни.
17. Отстраняване на евентуални проблеми установени при реланата работа в няколкото ОСЗ – срок 10 дни.

23.06.2016 г.

Ред и начин на изпълнение на поръчка

„Услуги за извършване на частично актуализиране на операционната среда в информационните системи ФРЗПК и регистър договори чрез преминаването им от MS - DOS към операционна система Windows“ за позиция 2: Регистър договори (ФПЗ 2)

Описанието е на база времето за изработка, което е 4 месеца (120 дни), като крайният срок за позиция 2 е 8 месеца след началото на договора. Общата сума на дните по точките по-долу е по-голяма от 120 дни, тъй като по различните точки ще се работи паралелно по едно и също време.

1. Проектиране на базата данни на информационната система и връзките с базата данни на информационната система от позиция 1 – срок 30 дни.
2. Създаване на програмен модул за автоматично генериране на базата данни в новата програмна система – срок 5 дни.
3. Създаване на програмен модул в съществуващия регистър договори (програма FPZ2) за автоматична проверка на коректността на данните с изготвяне на протокол за всички нередности (ако има такива). Автоматично премахване на дублирани договори и дублирани имоти с цел предаване на коректна информация в новия регистър на договори.
4. Създаване на програмен модул в съществуващия регистър договори (програма FPZ2) за изготвяне на изходни файлове, с които да се прехвърли наличната информация от старата система под MS-DOS в новата работеща под Windows – срок 10 дни.
5. Създаване на програмен модул в новата система за приемане на данните от старата система и извършване на начално зареждане на базата данни на новата система – срок 15 дни.
6. Създаване на програмен модул за проверка на коректността на приетите данни в новата система и докладване на всички нередности (ако има такива) в протокол – срок 10 дни.
7. Създаване на програмне модул за зареждане на служебните номенклатури и служебните системни данни на информационната система – срок 5 дни.

8. Програмиране на формите и интерфейса за търсене, преглеждане и поддържане на данните на информационната система – срок 80 дни.
9. Създаване на предварителен вариант на системата за тестово внедряване в няколко ОСЗ с цел прехвърляне на реални данни от старата система, зареждане с тях на новата система – срок 10 дни.
10. Програмиране на модулите за изготвяне на справките и документите на информационната система – срок 30 дни.
11. Тестване на готови програмни модули в процеса на създаването им от началото до окончателното завършване на системата – срок 60 дни.
12. Сглобяване на създадените програмни модули в окончателен вариант на системата – срок 20 дни.
13. Пълно тестване на окончателния вариант на системата – срок 20 дни.
14. Тестване на съвместаната работа на регистър договори с регистъра на земеделските земи, гори и земи от горския фонд (програма FRZPK) – срок 10 дни.
15. Създаване и написване на вградено в системата ръководство за потребителите на системата – срок 30 дни.
16. Създаване и тестване на инсталационен модул за автоматично инсталиране на информационната система и всички необходими компоненти за работа под Windows и инсталиране на управлението на базата данни. С този модул ще се извършва инсталиране на програмната система в ОСЗ – срок 3 дни.
17. Създаване на раздел за новата информационна система на сайта за инсталиране на програми от информационна технология „Ферма” – срок 1 ден.
18. Извършване на реално инсталиране на информационната система в няколко ОСЗ реална работа с нея – срок 10 дни.
19. Отстраняване на евентуални проблеми установени при реланата работа в няколкото ОСЗ – срок 10 дни.

23.06.2016 г.