

Реализация на проекта - график на дейности и основни етапи

Дейност	2016																			
	6				7				8				9				10			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Подписване на договор			M0																	
Подготвителна фаза																				
Подобен план за летене																				
Комуникация с АТС																				
Подобен план на опорни и контролни точки																				
Фаза на реализация																				
Маркиране и измерване на опорни и контролни точки			M1																	
Аерозаснемане			M2							M2.1										
Обработка на снимки																				
Обработка на IMU/DGPS данни																				
АТ																				
DTM																				
Изчисление/Получаване																				
Контрол и коригиране на DMT																				
Комплектиране																				
Ортофото карта																				
Ортофото изображения на отделните снимки																				
Изчисляване на точки за свързване и работни мозайки																				
Коригиране на точки за свързване и радиометрия																				
Изчисляване на финални мозайки																				
Контрол на мозайките (геометрия)																				
Комплектиране																				
Предаване																			M3	
Доклади																				

Основни моменти

- M0 Подпис на договор
- M1 Начало на маркиране и измерване
- M2 Начало на аерозаснемане
- M2.1 Приключване на аерозаснемане 20.08.2016 г.
- M3 Предаване на проекта 10.10.2016 г.

GEOREAL
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
 IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
 tel.: 377 257 343, 49, fax: 377 320 529