

Реализация на проекта - график на дейности и основни етапи

Дейност	2017 - 2019																							
	5				6				7				8				9				10			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Подписване на договор																								
Подготвителна фаза																								
Подобен план за летене																								
Комуникация с АТС																								
Подобен план на опорни и контролни точки																								
Фаза на реализация																								
Маркиране и измерване на опорни и контролни точки		M1																						
Аерозаснемане					M2							M2.1												
Обработка на снимки																								
Обработка на IMU/DGPS данни																								
АТ																								
DTM																								
Изчисление/Получаване																								
Контрол и коригиране на DMT																								
Комплектиране																								
Ортофото карта																								
Ортофото изображения на отделните снимки																								
Изчисляване на точки за свързване и работни мозайки																								
Коригиране на точки за свързване и радиометрия																								
Изчисляване на финални мозайки																								
Контрол на мозайките (геометрия)																								
Комплектиране																								
Предаване																								M3
Доклади																								

Основни моменти

- M0 Подпис на договор
- M1 Начало на маркиране и измерване
- M2 Начало на аерозаснемане
- M2.1 Приключване на аерозаснемане 20.07.2016 (* /2019) г.
- M3 Предаване на проекта 10.10.2016 (* /2019) г.

GEOREAL
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
 IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
 tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 529