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П Р О Т О К О Л  2
от работата на комисия, определена със заповед №РД52-95/26.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните, за избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
I. Закрито заседание
         На 30.11.2015 г., в 13:00 ч., в Министерство на земеделието и храните в изпълнение на заповед № РД 52-95/26.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Панайот Господинов – и.д. директор на дирекция „Хидромелиорации“;

СЕКРЕТАР: Мария Петрова – главен експерт в дирекция ОП;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Руслан Кенаров – началник отдел в дирекция „Хидромелиорации“;

2. Даниела Христова – държавен експерт в дирекция „Хидромелиорации“; 

3. Таня Караилиева – главен юрисконсулт в дирекция АПО.
         Комисията продължи своята работа с разглеждане на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите до този етап участници, участващи в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“, както следва:
1. „Станилов“ ЕООД
Комисията разгледа подробно представените документи в плик № 2 „Предложение за  изпълнение на поръчката”. Пликът съдържа документи, както следва: 
          I. Общ срок за изпълнение на поръчката е 150 /сто и петдесет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж е 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството  1 /един/ календарен ден.
Комисията констатира следното:
          - участникът е представил в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 1 всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
- представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

         С оглед на гореизложеното комисията реши:

         Допуска участника „Станилов“ ЕООД до оценка на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
2. „Пътстрой - 92“ АД
Комисията разгледа подробно представените документи в плик № 2 „Предложение за  изпълнение на поръчката”. Пликът съдържа документи, както следва: 
          I. Общ срок за изпълнение на поръчката е 150 /сто и петдесет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж е 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството  1 /един/ календарен ден.
Комисията констатира следното:
          - участникът е представил в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 1 всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
- представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

         С оглед на гореизложеното комисията реши:

         Допуска участника „Пътстрой - 92“ АД до оценка на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
3. „Евро Алианс Инженеринг“ АД
Комисията разгледа подробно представените документи в плик № 2 „Предложение за  изпълнение на поръчката”. Пликът съдържа документи, както следва: 
          I. Общ срок за изпълнение на поръчката е 140 /сто и четиридесет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж е 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 80 /осемдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството  1 /един/ календарен ден.
Комисията констатира следното:
          - участникът е представил в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 1 всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
- представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

         С оглед на гореизложеното комисията реши:

         Допуска участника „Евро Алианс Инженеринг“ АД до оценка на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
4. „Мегаинвест-холд“ ЕООД
Комисията разгледа подробно представените документи в плик № 2 „Предложение за  изпълнение на поръчката”. Пликът съдържа документи, както следва: 
          I. Общ срок за изпълнение на поръчката е 150 /сто и петдесет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж е 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството  1 /един/ календарен ден.
Комисията констатира следното:
          - участникът е представил в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 1 всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
- представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

         С оглед на гореизложеното комисията реши:

         Допуска участника „Мегаинвест-холд“ ЕООД до оценка на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
5. „ГБС Инфраструктурно Строителство“ АД
Комисията разгледа подробно представените документи в плик № 2 „Предложение за  изпълнение на поръчката”. Пликът съдържа документи, както следва: 
          I. Общ срок за изпълнение на поръчката е 150 /сто и петдесет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж е 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството  1 /един/ календарен ден.
Комисията констатира следното:
          - участникът е представил в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 1 всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
- представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

         С оглед на гореизложеното комисията реши:

         Допуска участника „ГБС Инфраструктурно Строителство“ АД до оценка на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
6. „Трейс-София“ ЕАД
Комисията разгледа подробно представените документи в плик № 2 „Предложение за  изпълнение на поръчката”. Пликът съдържа документи, както следва: 
          I. Общ срок за изпълнение на поръчката е 135 /сто тридесет и пет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж е 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 75 /седемдесет и пет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството  1 /един/ календарен ден.
Комисията констатира следното:
          - участникът е представил в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 1 всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
- представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

         С оглед на гореизложеното комисията реши:

         Допуска участника „Трейс-София“ ЕАД до оценка на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
7. „Пи Ес Пи“ ЕООД
Комисията разгледа подробно представените документи в плик № 2 „Предложение за  изпълнение на поръчката”. Пликът съдържа документи, както следва: 
          I. Общ срок за изпълнение на поръчката е 150 /сто и петдесет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж е 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството  1 /един/ календарен ден.
Комисията констатира следното:
          - участникът е представил в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 1 всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
- представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

         С оглед на гореизложеното комисията реши:

         Допуска участника „Пи Ес Пи“ ЕООД до оценка на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
8. „Радо Олрат“ ЕООД
Комисията разгледа подробно представените документи в плик № 2 „Предложение за  изпълнение на поръчката”. Пликът съдържа документи, както следва: 
          I. Общ срок за изпълнение на поръчката е 150 /сто и петдесет/ календарни дни, в това число:

1. Срок за съгласуване и одобрение на проекта и издаване на разрешение за строеж е 60 /шестдесет/ календарни дни.

2. Срокът за изпълнение на строителството ще бъде до 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на подписване на Протокол образец № 2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.) до датата на съставяне и подписване на констативен акт (образец №16) за установяване годността за приемане на строежа (Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

II. Срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по доклади, протоколи и документи при изпълнение на строителството  1 /един/ календарен ден.
Комисията констатира следното:
          - участникът е представил в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за позиция 1 всички изискуеми документи съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, поставени от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:„Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“.
- представените документи отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

         С оглед на гореизложеното комисията реши:

         Допуска участника „Радо Олрат“ ЕООД до оценка на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.
         Допуснати до техническа оценка са следните участници:
1. „Станилов“ЕООД;

2. „Пътстрой - 92“ АД;

3. „Евро Алианс Инженеринг“ АД;

4. „Мегаинвест-холд“ ЕООД;

5. „ГБС Инфраструктурно Строителство“ АД;

6. „Трейс-София“ ЕАД;

7. „Пи Ес Пи“ ЕООД;

8. „Радо Олрат“ ЕООД.
Оценката на техническото предложение се изчислява по следната формула:
1. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

Максимален брой точки по показателя - 60 точки. 

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е:

ТО = А+ Б + В

	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ  
	30

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	Макс. брой точки 20

	По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. 

На основание чл. 28а, ал. 1,т. 1, 2 и 3, ал. 3, т. 3 буква „б” от ЗОП чрез настоящата методика за оценка се оценява качеството и предложените техническите показатели на  строителни и монтажните работи и качеството на предлаганите технологии и организация на изпълнение на строежа и на отделни строителни и монтажни работи. Оценката се извършва, чрез качествени показатели, за които в настоящата методика за оценка е посочен начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретни стойности (точки) чрез експертна оценка. Настоящата методика обхваща всички ключови характеристики по предмета на поръчката, по отношение подготовката, изпълнението и приключването на цялостния специфичен и сложен комплекс от интегрирани дейности и процеси като предоставя безусловна възможност за оценка на предложените качествени параметри и цялостен подход на изпълнение на всяка конкретна оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации. Чрез настоящите точни указания се дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения във всяка от офертите, като на участниците е предоставена достатъчно информация за правилата и начина (чрез образеца на техническа оферта), които ще се прилага от комисията при определяне на оценката по всеки показател. Оценката ще се обективира от експертната квалификация и професионалната компетентност по предмета на поръчката на комисията, като на оценка ще подлежи цялостният подход на участниците по пълноценно и ефективно реализиране предмета на поръчката,  представените от участниците предложения за изпълнение на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, осигуряване на качество при организацията и провеждането на дейностите, в т.ч. вътрешен контрол, респ. предложеният подход за осигуряване на качеството; организацията; подхода на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка, включващи следните ключови характеристики на предмета на обществената поръчка по отношение на качеството, съгласно изброените в чл. 28а, ал. 1, т. 2 – 3, от ЗОП във връзка с чл. 28а, ал. 5 от ЗОП:

· качеството на организацията на предложения процес;

· качеството и техническите показатели на строителните и монтажните работи и строежа;

· качеството на предлаганите технологии и организация на изпълнение на строежа и на отделни строителни и монтажни работи;

· подхода за изпълнение на поръчката и предложения управленски процес за организация и осигуряване на интегрираност на строителния процес.
·  При оценяването на най-доброто съотношение качество/цена възложителят, чрез помощния си орган ще извърши сравнителна оценка на нивото на изпълнение, предложено във всяка получена оферта, както е определен в техническите спецификации.  

Оценката ще обхване следните ключови моменти и характеристики от управлението и интегрирания контрол на подготовката и реализацията на предмета на поръчката.

- Организация и управление на процесите по съгласуване на изработения инвестиционен проект, ефективно реализиране на съгласувателните процедури и дейности;
- Подготвителни дейности;

-Дейности по организация и изпълнение на строителни-монтажните работи.

Чрез настоящата методика се цели спазване на изискванията на Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, чрез реализиране на принципа на „Икономически най-изгодната и устойчива“ оферта (MEAST).

Дефиниции приложими към методиката за оценка, чрез които се обективират действията на комисията съгласно чл. 28а от ЗОП, са:

· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

· „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“

· „Ефикасни дейности/мерки“ – дейности/мерки с положителен резултат;

· „Формално описание“ – описание, което не е насочено конкретно към предмета на поръчката;

· "Разумна увереност" е задоволително ниво на увереност, което изисква предложеният цялостен подход за реализиране на дейностите по обществената поръчка  да обхваща всички ключови компоненти и характеристики на обществената поръчка, както и идентифицираните от възложителя рискове за реализирането й.


	

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.


	Обърнато е внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срок

а за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.
	20 точки



	· 
	Обърнато е внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно конкретни действия и аргументирани мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по-общо и окрупнено;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; липсва интегриран подход осигуряващ разумна увереност, че дейностите по съгласуване на инвестиционния проект ще бъдат едновременно обхванати и реализирани. Описана е технологичната последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси, но липсва мотивирано и аргументирано описание и връзка между всички елементи от реализацията на процеса  и/или всички процеси са описани несхематично и без да може да се установи взаимовръзката им и/или описаните процеси и ресурси съответстват на техническата спецификация, но са описани без да е налице мотивираност и без да може да се проследи предложения подход за реализация на всеки от етапите на изпълнение и интеграция. ;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най – подходящата такава за неговото изпълнение. 


	10 точки



	· 
	В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

- Участникът е посочил в обяснителната записка, сдържаща ключовите характеристики от техническото си предложение общо предвидените видовете СМР, пресъздавайки техническата спецификация, като  в описаната последователност за тяхното изпълнение не са описани конкретни действия за осигуряване на организацията и качеството на офертата  и/или не може да се установи достатъчна процесно-организационна връзка между посочената технологична последователност на строителния процес  и  предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методология за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение. 


	5 точки. 



	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	Макс. брой точки 10

	Оценява се подробното описание на последователността на  дейностите по съгласуване на инвестиционния проект, които ще бъдат извършени при изпълнение  на обществената поръчка, и на подхода на участника към процеса на съгласуване съобразно действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя и особеностите на конкретния обект и подробно описание на всички съществени фактори и ключови моменти, които са важни и следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите по поръчката, в това число отчитане на конкретните институции, срокове за издаване на съгласувателни становища и др. От предложената организация следва да е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж.
	

	Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на съглаувателните процедури. Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено, непротиворечиво  и издържано описание на сроковете за произнасяне на компетентните контролни органи, като е предложил предприемане на действия за намаляване на времето за реализиране на цялостна съгласувателна процедура.
	10 точки

	Участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на поръчката, и на подхода си към процеса на съгласуване в съответствие с действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя и особеностите на конкретния обект,  но не е отчел и  предложил методи за съкращаване на сроковете за реализация на съгласувателните процедури. Някои от дейностите са описани общо, като не е посочена логическата обвързаност между тях. От предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Изложеното е пречка за достигане на максимални детайлност, подробност, задълбоченост и  издържаност и максимално постигане на съответствие с изискванията на възложителя и действащото законодателство.
	7 точки 

	 Участникът е предложил твърде общо предложение и подход за реализиране на дейностите, предмет на поръчката. Действително е налице съответствие с  действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя и особеностите на обектa, но не е отчетена конкретна особеност и/или съществени фактори и ключови моменти, които са важни и следва да бъдат съблюдавани, отразени и приложени с цел ефикасното изпълнението на дейностите по поръчката. От предложената организация не се предоставя разумна увереност  че участникът е дефинирал и включил  в предложението си  всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 
	4 точки 

	
	

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	Макс. брой точки 10

	Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, като участника трябва да предложи в техническото си предложение от една страна мерки за минимизиране и управление на рисковете по отношение съгласуването на инвестиционния проект, а от друга съответни мерки за минимизиране и управление на рисковете при изпълнението на строителството:

1. Времеви рискове:

- Закъснение при реализиране на съгласувателните дейности по инвестиционния проект;
- Закъснение на началото на строителните работи;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите за съгласуване и строителство;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; 

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:
	

	Фактори, влияещи на оценката:

Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 


	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
	20 точки.

	· 
	В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
	10 точки.



	· 
	В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Приложено е  описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, но участникът единствено е декларирал и/или посочил готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки и конкретни действия за управлението им;

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
	5 точки. 



	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
	Макс. брой точки 10

	· Срокът се определя от датата на получаване на Уведомлението от страна на Участника за наличие на пропуск или нередност, която трябва да бъде отстранена от негова страна. Участниците предлагат срока в цели календарни дни, като минималния възможен срок е 1 ден, а максималния 7 дни. 

· Под отстраняване следва да се имат предвид изпълнението на следните дейности:

· - поправка на неяснота или пропуск свързан с документите и актовете изготвяни в процеса на строителството, в т.ч. актове, протоколи и всякакви други материали/документи свързани с предмета на поръчката;

- отстраняване на пропуски или нередности свързани с актове и документи, изготвяни в процеса на строителството, в т.ч. актове, доклади, протоколи и всякакви други материали/документи свързани с предмета на поръчката. 

Оценката по показателя ще се изчислява по следната формула: В = (Тmin /Тn) х 10 точки

Където:

"Т min" - най-краткият предложен срок от Участник за отстраняването и поправка на поправка на неяснота или пропуск свързан с документите и актовете изготвяни процеса на строителството, в т.ч. актове, доклади, протоколи и всякакви други материали/документи свързани с предмета на поръчката;

"Тn"- предложен срок от оценявания Участник за отстраняване и поправка на неяснота или пропуск свързан с документите и актовете изготвяни процеса на строителството, в т.ч. актове, доклади, протоколи и всякакви други материали/документи свързани с предмета на поръчката.


	     10 точки


Оценката по подпоказател А се формира по следния начин:

А=А1+А2

        Резултат от оценяването на техническото предложение на допуснатите участници са, както следва:

1. „Станилов“ ЕООД
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

 Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е: ТО = А+ Б + В =40 точки.
	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	А1+А2  

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

	· 
	Обърнато е внимание на всеки от факторите, но са установени текстове за дейности, които не съответстват на проекта и не са съотносими към поръчката.
● На стр. 17 са описани „дренажни шахти“, каквито липсват по проект. В проектната документация е дадено изпълнение на три броя „отводнителни шахти“, които отвеждат повърхностни води (скатовите води и води от експлоатационния път); 

● Участникът е поставил неправилно изпълнение на „ревизионна шахта“ в петия участък от профил 36 до профил 29, каквато не се предвижда по проект. В проектната документация е дадено изпълнение на три броя „отводнителни шахти“, които се изграждат в други участъци;

● На стр. 42 и стр. 104 е дадено изпитване на тръбопроводи и 72 – часови проби. Напорни тръбопроводи и изпитването им в конкретния обект по проект няма;

● В табл. 3.1. на стр. 48 - стр. 53 са описани наличните технически ресурси на фирмата, голяма част от които не се изискват за конкретния обект (асфалтополагащи машини, мини багер и др.);

● На стр. 111 са отбелязани „Ръчни изкопи“. Съгласно количествената сметка, ръчни изкопи на обекта не се предвиждат;

● В техническото предложение е посочено, че по време на строителството е необходимо предпазване на съоръженията и насипите на изградената магистрала, но не е обърнато внимание върху опазване на намиращите се в съседство на корекцията земеделски земи и стопански пътища. В случай на евентуално нанасяне на щети, същите да бъдат възстановени от и за сметка на изпълнителя;

● За етап 3 на стр. 17, отнасящ се до изпълнението на СМР, текстът „Разчистване на площадките и отстраняване на настилките” не отговаря конкретно на поръчката.
	10 точки



	· 

	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	 

	Подробно е описана последователността, дейностите и сроковете по съгласуване на инвестиционния проект и осигуряването на разрешение за строеж, съгласно действащата нормативна уредба – чл. 144 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).     
	10 точки

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	 

	Фактори, влияещи на оценката: 

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

	· 
	В техническата оферта е обърнато внимание на всеки от рисковете, но описанието им е формално, като са установени следните несъответствия и пропуски:  

● Съгласно стр. 290, в „Мерки за недопускане на риска“, са включени инстанции, които вече са съгласували ПУП-ПП и следователно не представляват риск при издаване разрешение за строеж. Участникът не е изследвал връзката между Подробния устройствен план - Парцеларен план и съгласуването на техническия проект;

● На стр. 313 като рисков фактор е отбелязано „предварително напрягане на армировката“. Такава армировка на обекта на се предвижда по проект;

● Не са идентифицирани и разгледани рисковете от навлизане на графика за изпълнение в месеците на пролетното пълноводие и размножаване на речната фауна, не са предвидени мерки срещу засягането на флората и фауната;

● Формално е описанието на риска от „Закъснение на началото на строителните работи“. Не са изследвани задълбочено причините за проявление на риска, в резултат на което, предложените от участника мерки за контрол и намаляване на влиянието върху строителния процес, не гарантират изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката. 
	10 точки

	· 

	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
	 

	Предложения срок за реакция е 1 ден. Оценката по показателя се изчислява по следната формула: В = (Тmin /Тn) х 10 точки, където:

"Т min" = 1 ден - най-краткият предложен срок от участник;  

"Тn" = 1 ден - предложен срок от оценявания участник.
	10 точки


2. „Пътстрой - 92“ АД
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е: ТО = А+ Б + В=57 точки.

	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ  
	А1+А2  

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	

	Фактори, влияещи на оценката

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- Организация и подход на изпълнение;

- Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.


	Обърнато е необходимо внимание на всеки един от факторите. 
· Описанието е подробно, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
· Описанието на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение е достатъчно подробно, с необходимата конкретност, без да се вижда увличане в излишни описания. Изложени са подробно мотиви за  предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;
· Организацията и подхода на изпълнение са разработени на ниво "Разумна увереност", при което предложеният цялостен подход за реализиране на дейностите по обществената поръчка  обхваща всички ключови компоненти и характеристики на обществената поръчка, както и идентифицираните от възложителя рискове за реализирането й.

Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срок а за изпълнение на съответната дейност. Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график. 
	20 точки



	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	

	Участникът е предложил описание на дейностите и последователността, които ще бъдат извършени при изпълнение на поръчката. При подхода си към процеса на съгласуване, в съответствие с действащата нормативна уредба, с изискванията на възложителя и особеностите на конкретния обект,  участникът не е отчел и  предложил методи за съкращаване на сроковете за реализация на процедурите за съгласуване. Някои от дейностите са описани общо, като не е посочена логическата обвързаност между тях. От предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Изложеното е пречка за достигане на максимални детайлност, подробност, задълбоченост и издържаност и максимално постигане на съответствие с изискванията на възложителя и действащото законодателство.
	7 точки

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	

	Участникът е разглеждал дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора. В техническото предложение са предложени, от една страна мерки за минимизиране и управление на рисковете по отношение съгласуването на инвестиционния проект, а от друга съответни мерки за минимизиране и управление на рисковете при изпълнението на строителството. Изготвени са подробни карти за оценка на всички дефинирани рискове.
	

	- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;


- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 


	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за редукция на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск;

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни такива. Планирани са конкретни, съотносими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора;

- Участникът е посочел, че разполага с Достатъчно ресурси, за да преодолее и обезпечи последиците при евентуално настъпване на риск.
	20 точки



	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
	

	Участникът предлага и декларира, че срокът в цели календарни дни за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по поръчката е 1 ден (един ден). Срокът се определя от датата на получаване на Уведомлението от страна на Участника, за наличие на пропуск или нередност, която трябва да бъде отстранена от негова страна. 
Оценката по показателя се изчислява по следната формула:

В = (Тmin /Тn) х 10 точки, Където:

"Т min" = 1 ден - най-краткият предложен срок от участник;  

        "Тn" = 1 ден - предложен срок от оценявания участник.
	10 точки


3. „Евро Алианс Инженеринг“ АД
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е: ТО = А+ Б + В=50 точки.

	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	А1+А2    

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

	· 
	Обърнато е внимание на всички отделни фактори, но са установени и съществени пропуски.

● В линейния график не е включен допълнително 1533 м3 механизиран изкоп с багер на транспорт и транспорт на същото количество (съгласно отговори на възложителя на въпроси от 09.11.2015 г.);  

 ● В описанията на отделните етапи за изпълнение на поръчката подробно са изложени мотиви относно последователността на изпълнение за реализирането на всички дейности от техническото задание, обезпеченост с машини, работна ръка и материали;

● Предложени са методи за организация и контрол при изпълнението на конкретния обект в съответствие с изискванията на работния проект (земни работи, контролни проби, бетонови, кофражни, армировъчни работи и др.).
	10 точки



	· 

	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	 

	Подробно е описана последователността, дейностите и сроковете по съгласуване на инвестиционния проект и осигуряването на разрешение за строеж, съгласно действащата нормативна уредба – чл. 144 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   
	10 точки 

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	 

	Фактори, влияещи на оценката: 

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

	· 
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки от рисковете и са в сила следните обстоятелства:

- В „Управлението на риска“ са включени: идентифициране, анализ, регистриране, оценка на риска;

- Направени са анализ и оценка, предложени са мерки за недопускане/преодоляване на всеки идентифициран от участника риск (закъснение, авария, липса на съдействие и необходима информация, трудности при изпълнението на проекта, липса на координация между заинтересованите страни, промени в законодателството, неизпълнение на договорни задължения и др.).  
	20 точки

	· 

	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
	  

	Участникът предлага срок за реакция при отстраняване на пропуски, нередности и неясноти по поръчката 1 ден (един ден).
Оценката по показателя се изчислява по следната формула:

В = (Тmin /Тn) х 10 точки, Където:

"Т min" = 1 ден - най-краткият предложен срок от участник;  

"Тn" = 1 ден - предложен срок от оценявания участник.
	10 точки


4. „Мегаинвест-холд“ ЕООД
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е: ТО = А+ Б + В=50 точки.
	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	А1+А2    

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

	· 
	Обърнато е внимание на всички отделни фактори и е в сила всяко от следните обстоятелства:
● Представена е „Стратегия за организация и изпълнението на строителството“ за изготвяне на работна програма, съобразена със спецификата на отделните дейности от започване на строителството до предаването му на възложителя; 

●  Описанието на отделните етапи за изпълнение на поръчката е с изложени мотиви относно последователността на изпълнение за реализирането на всички дейности от техническото задание, съгласно изискванията на работния проект (земни работи, контролни проби, бетонови, кофражни, армировъчни работи и др.).;

● Предложена е подробна „Стратегия за вътрешнофирмен контрол върху доставките на материали, технологичната последователност и качество на строителните процеси“. 
	20 точки



	· 

	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	 

	Подробно е описана последователността, дейностите и сроковете по съгласуване на инвестиционния проект и осигуряването на разрешение за строеж, съгласно действащата нормативна уредба – чл. 144 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).  
	10 точки 

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	 

	Фактори, влияещи на оценката: 

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

	· 
	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки от рисковете, но са установени и съществени пропуски.

-  Не са идентифицирани и разгледани рисковете от навлизане на графика за изпълнение в месеците на пролетното пълноводие и размножаване на речната фауна, не са предвидени мерки срещу засягането на флората и фауната;

-  за обекта са идентифицирани и описани следните рискове: технически, логистични, строителни, финансови, оперативни, управленски и договорни;

- предложени са контролни дейности, като всеки риск е съпроводен с конкретни мерки по отстраняване и управление. Не са изследвани задълбочено причините за проявление на риска, в резултат на което, предложените от участника мерки за контрол и намаляване на влиянието върху строителния процес, не гарантират изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;

- представен е метод за оценяване относно фактори на влияние, опасности, степен на риска, броя на елементите на риска, качествен и количествен анализ;

- посочени са методи за управление на всички нива и стратегически подход при управление на риска.
	10 точки

	· 

	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
	  

	Предложения срок за реакция е 1 ден. Оценката по показателя се изчислява по следната формула: В = (Тmin /Тn) х 10 точки, където:

"Т min" = 1 ден - най-краткият предложен срок от участник;  

"Тn" = 1 ден - предложен срок от оценявания участник.
	10 точки


II. Закрито заседание
         На 01.12.2015 г., в 10:00 ч., в Министерство на земеделието и храните в изпълнение на заповед № РД 52-95/26.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Панайот Господинов – и.д. директор на дирекция „Хидромелиорации“;

СЕКРЕТАР: Мария Петрова – главен експерт в дирекция ОП;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Руслан Кенаров – началник отдел в дирекция „Хидромелиорации“;

2. Даниела Христова – държавен експерт в дирекция „Хидромелиорации“; 

3. Таня Караилиева – главен юрисконсулт в дирекция АПО.
Комисията продължи своята работа с техническата оценка на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на останалите  участници, участващи в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект: „Корекция на р. Джерман - неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма“, както следва:
5. „ГБС Инфраструктурно Строителство“ АД
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е: ТО = А+ Б + В=60 точки.
	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	А1+А2    

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

	· 
	Обърнато е внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- видно от „График за изпълнение на дейностите“, всички дейности за изпълнение на поръчката са обезпечени с хора и машини (при средносписъчен брой на работниците 4 бр.), като са съобразени с предложения срок от участника в техническата оферта за изпълнение на поръчката;
- в описанията на отделните етапи за изпълнение на поръчката подробно са  изложени мотиви относно последователността на изпълнение за реализирането на всички дейности от техническото задание, при обезпечена доставка на материали;

- предложени са методи за организация и контрол при изпълнението на конкретния обект в съответствие с изискванията на работния проект (земни работи, контролни проби, бетонови, кофражни, армировъчни работи и др.)
	20 точки



	· 

	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	 

	Подробно е описана последователността, дейностите и сроковете по съгласуване на инвестиционния проект и осигуряването на разрешение за строеж, съгласно действащата нормативна уредба – чл. 144 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Определя се максималния брой точки.     
	10 точки 

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

	· 
	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки от рисковете и е в сила всяко от следните обстоятелства:

- инструменти за управление на риска, включващ цели, идентифициране, анализ, оценка, мониторинг, комуникация, консултация със заинтересованите страни;

- „Организационна схема за управление на обекта“ с предложени ефикасни контролни дейности, като всеки риск е съпроводен с конкретни мерки по отстраняване и управление;

- правилна оценка на степента на въздействие на риска (опазване на околната среда, готовност при аварийна ситуация, човешки ресурси във връзка със Здравословни и безопасни условия на труд и др.);

- конкретни мерки за предотвратяване и/или преодоляване на последиците от риск от започване на строителството до окончателното му приемане и предоставяне за ползване и гаранционно обслужване.
	20 точки

	· 

	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
	  

	Предложения срок за реакция е 1 ден. Оценката по показателя се изчислява по следната формула: В = (Тmin /Тn) х 10 точки, Където:

"Т min" = 1 ден - най-краткият предложен срок от участник;  

"Тn" = 1 ден - предложен срок от оценявания участник.
	10 точки


6. „Трейс-София“ ЕАД

Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е: ТО = А+ Б + В =37 точки.
	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	А1+А2  

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

	· 
	Обърнато е внимание на отделни фактори, но са установени следните съществени пропуски: 

● При описание на последователността за изпълнение на отделните участъци, неправилно е посочен четвърти, вместо втори участък, който ще се изпълнява след приключването на петия участък. В линейния график последователността е посочена правилно;

● Липсва описание на видовете СМР при изпълнение на шахти (кофражни, армировъчни и бетонови работи);  

● Липсва организация и подход на изпълнение на поръчката. Тук трябва да се включат отговорностите на всеки от техническите лица (ръководител обект, зам.-ръководители и т. н.), съгласуваност между тях и контрол;
● Не е посочена механизация за реализиране на обекта, съгласно изискването на възложителя „Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини“.
	10 точки



	· 

	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	 

	Съгл. чл. 144, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), „Инвестиционните проекти се одобряват или се отказва одобряването им от органа по чл. 145“, в случая от Областния управител. Участникът неправилно е посочил Басейнова дирекция.     
	7 точки

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

	· 
	В техническата оферта е обърнато внимание на идентифицираните от участника рискове, но са установени следните несъответствия с конкретната поръчка:  

● На стр. 31 е посочен риск от замърсяване при изпълнение на асфалтови работи, на стр. 42 е посочен риск от падане от голяма височина, преносими стълби при ремонтни работи на надлеза. Тези рискове не се отнасят за конкретния обект;

● На стр. 38 в „Анализ и оценка на риска“, т. 12 неправилно определя „Рискове, свързани с неизпълнение срока за проектиране“. Тези рискове не се отнасят за конкретната поръчка. За обекта има изготвен работен проект, който ще се изпълнява;

● Не е идентифициран риск от забавяне на съгласувателната процедура. 
	10 точки

	· 

	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
	 

	Предложения срок за реакция е 1 ден. Оценката по показателя се изчислява по следната формула: В = (Тmin /Тn) х 10 точки, където:

"Т min" = 1 ден - най-краткият предложен срок от участник;  

"Тn" = 1 ден - предложен срок от оценявания участник.
	10 точки


7. „Пи Ес Пи“ ЕООД
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е: ТО = А+ Б + В =40 точки.
	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	А1+А2  

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.



	· 
	 Обърнато е внимание на всеки от факторите, но са установени неточности и неефективно реализиране на строителния процес:
● В Приложение 1, Подетап V съставянето на протоколите по Наредба № 3, включително организиране на приемателна комисия за подписване на Протокол (Образец № 16) не са ангажимент на изпълнителя, а на строителния надзор. Изпълнителят има ангажимент единствено да изготви екзекутивната документация в случай, че се наложат промени по време на строителството, както и съгласно чл. 178 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) да отстрани евентуални забележки на приемателната комисия, свързани със строителството;

● В линейния график не е включен допълнително 1533 м3 за транспорт на механизиран изкоп с багер (съгласно отговори на възложителя на въпроси от 09.11.2015 г.);  

● В техническото предложение на Приложение № 1 се предвижда едноовременно изпълнение на петте участъка. Отделните участъци са с голяма разлика в дължините и ангажирането на пет отделни екипа е нецелесъобразно.
	10 точки



	· 

	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	 

	Подробно е описана последователността, дейностите и сроковете по съгласуване на инвестиционния проект и осигуряването на разрешение за строеж, съгласно действащата нормативна уредба – чл. 144 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).     
	10 точки

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	 

	Фактори, влияещи на оценката:

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

	· 
	В техническата оферта е обърнато внимание на идентифицираните от участника рискове, но са установени следните несъответствия с конкретната поръчка: 
● Участникът не е идентифицирал риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта, за което не са предвидени мерки за минимизиране или преодоляване на този риск;

● В приложение № 3 неправилно са разгледани възможности за „Риск при проекта“. Такъв риск не се отнася за конкретната поръчка. За обекта има изготвен работен проект, който ще се изпълнява.
	10 точки

	· 

	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
	  

	Предложения срок за реакция е 1 ден. 

Оценката по показателя се изчислява по следната формула:

В = (Тmin /Тn) х 10 точки, Където:

"Т min" = 1 ден - най-краткият предложен срок от участник;  

"Тn" = 1 ден - предложен срок от оценявания участник.
	10 точки


8. „Радо Олрат“ ЕООД
Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО

Формулата по която се изчислява показателя за всеки участник е: ТО = А+ Б + В=34 точки.
	ПОДПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	А1+А2

	А1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

	
	Обърнато е внимание на отделни фактори, но са установени следните несъответствия с поръчката и съществени пропуски. 
● Описанията в „Основни въпроси и особености при изпълнение корекциите на реките“ не се отнасят за конкретния обект (буни, подпорни стени, пилоти, колове, глинест зъб, стари проекти и др.). За обекта има работен проект, който ще се изпълнява;

● В т. 3 „Съществено строителство“ е дадено изграждане на кюне и дига от десния бряг, което не е предмет на проектната документация. Проектът предвижда изграждането само на лява дига и берма в пет най-застрашени участъци на р. Джерман;  

● Липсва организация и подход на изпълнение на поръчката. Тук трябва да се включат отговорностите на всеки от техническите лица (ръководител обект, зам.-ръководители и т. н.), съгласуваност между тях и контрол; 

● В линейния график не е включен допълнително 1533 м3 механизиран изкоп с багер на транспорт и транспорт на същото количество (съгласно отговори на възложителя на въпроси от 09.11.2015 г.);  

● Липсва списък на механизацията и заетите машинисти за всеки екип.
	10 точки



	

	А2. МЕТОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА
	 

	От предложената организация не се предоставя разумна увереност, че участникът е дефинирал и включил в предложението си всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж.
	4 точки

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
	 

	Фактори, влияещи на оценката: 
- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
- Мерки за недопускане/предотвратяване на риска;
- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

	
	В техническата оферта е обърнато внимание на идентифицираните от участника рискове, но са установени следните пропуски и несъответствия с конкретната поръчка:  

- Не са посочени и разработени различните конкретни времеви рискове съгласно изискванията в методиката: закъснение при реализиране на съгласувателни дейности, закъснение на началото на строителните работи; изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите за съгласуване и строителство; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 
- При риск № 3, стр. 41 – несъответствие между текста представен от участника и същността на поръчката. Текстът е взаимстван от документация на участника по съвсем различен друг проект! 

- Останалите описани рискове, от стр. 39 до стр. 49 са разработени недостатъчно и са изложени несистематично. 
	10 точки

	

	В. СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
	  

	Предложения срок за реакция е 1 ден. Оценката по показателя се изчислява по следната формула: В = (Тmin /Тn) х 10 точки, Където:
"Т min" = 1 ден - най-краткият предложен срок от участник;  

"Тn" = 1 ден - предложен срок от оценявания участник.
	10 точки


На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, комисията реши да уведоми участниците за отварянето и обявяването на ценовите предложения, поставени в плик № 3 „Предлагана цена“ на 04.12.2015 год. от 10,00 часа в Министерство на земеделието и храните, бул. “Христо Ботев” № 55, в заседателната зала.

Председателят на комисията закри заседанието.

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

..п. не се чете..








(Панайот Господинов)

СЕКРЕТАР:

..п. не се чете.








(Мария Петрова)









 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                  …п. не се чете….          

(Руслан Кенаров)

...п.не се чете..








(Даниела Христова)

....п .не се чете.....








(Таня Караилиева)

