



Изх. №

12-1484
11.09.2015г.

СХЕМА

за класификация на етапите по изпълнение на обществена поръчка за извършване на услуга с предмет: „Изготвяне на нова цифрова цветна ортофотокарта на страната” в периода 2016-2019 г., чрез ново самолетно заснемане на територията на Република България, за нуждите на Система за идентификация на земеделските парцели, в изпълнение на т. 18, от Раздел I на Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗЗКИ, § 1, т. 14 и т. 15, буква „в” от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ, изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 4, чл. 26, ал. 2 и чл. 119д. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност (НОИГИС).

1. Предмета на договора.

Министерството на земеделието и храните следва да предприеме действия, които да осигурят създаването на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на страната поетапно, през периода 2016 г. - 2019 г. Цифровата ортофотокарта на територията на Република България е основа на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), чрез която се реализират общата Европейска политика (ОСП) и националната ни политика за стимулиране на земеделието.

Правна основа за изготвяне на нова цифрова цветна ортофотокарта на страната от Министерство на земеделието и храните са: чл. 33, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП); чл. 11, ал. 1 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол; Инструкция за „Внедряване на ИСАК-ГИС съобразно Регламенти 1782/2003 и 796/2004” на Главна дирекция „Съвместен изследователски център” на ЕК от 2005 г.; чл. 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета; чл. 24, параграф 4, член 36, параграф 3 и член 38, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията и във връзка с изискването ЦОФК в страна-членка на ЕС, използвана за нуждите на СИЗП и ИСАК, да не е по-стара от пет години.

В предмета на поръчката попадат информация и дейности, свързани с отбраната и сигурността на страната, представляващи класифицирана информация „държавна тайна”, което налага спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, с цел недопускане на нерегламентиран достъп. Кандидатите, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение, следва да подадат до Възложителя, до крайния срок за подаване на заявленията за участие, декларация за съгласие за извършване на проучване и приложат необходимите документи по ЗЗКИ. Кандидатът, избран за изпълнител, се задължава да разполага за срока на изпълнение на поръчката с регистратура за класифицирана информация

или помещение, в което може да бъде разположена регистратура, сертифицирана за съхранение на КИ до ниво „поверително”.

2. Етапи, срок, дейности, задачи и ниво на класификация на информацията свързана с тях.

На основание чл. 3, ал. 2, чл. 26, ал. 2 и чл. 119д. от ЗОП и чл. 4 ал. 1 от НОИГИС, при избор на изпълнител за изготвяне на нова цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2016-2019 г. и последваща обработка чрез ново самолетно заснемане за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели, предлагам следната схема за класификация на етапите за изпълнение на договора:

№ по ред	Етапи на изпълнение на поръчката	Срок	Дейности	Задачи	Ниво на класификация на етапите
I	Подготвителен етап на ограничена процедура по ЗОП				
1	Изготвяне на мотивирано становище и схема за класификация на етапите от служителя по сигурността на информацията. Публикуване на документация на сайта на МЗХ	До 31.08.2015 г. До 20.10.2015 г.	Определяне нивото на класификация на етапите, вида на процедурата, срока и реда за изпълнение на поръчка. Подготовка и съгласуване на заповед за откриване на обществената поръчка	Изготвяне на мотивирано становище от служителя по сигурността на информацията за определяне нивото на класификация на обществената поръчка. Изготвяне на схема за класификация на етапите и съгласуване с ДАНС. Изготвяне на заповед за откриване на обществена поръчка.	Не класифицирано
2	Изготвяне на протокол от назначените лица, за установяване на възможните изпълнители по договора.	до 23.12.2015 г.	Подаване от кандидатите на заявления за участие в предварителния подбор. Разглеждане на постъпилите заявления и извършване на предварителния подбор на кандидатите на основание представените от тях документи	Запознаване на/от назначените лица с изискванията за защита на КИ. Приемане на заявления от кандидатите за участие в предварителния подбор. Подготовка и съгласуване на заповед за назначаване на комисия. Разглеждане на подадените заявления и изготвяне и приемане от Възложителя на протокола от работата на комисията. Изготвяне на решение за резултатите от предварителния подбор	Не класифицирано
3	Одобряване на протокола от Възложителя и уведомяване на фирмите, възможни изпълнители за предмета на поръчката и задължението за проучване по ЗЗКИ.	До 11.01.2016 г.	Изпращане на уведомителни писма до всички кандидати, определени като потенциални изпълнители	Запознаване на всички фирми, посочени в протокола с изискванията от заповедта на Възложителя. Попълване и представяне на документи за извършване на проучване по ЗЗКИ, включително и на фирмите подизпълнители на ОП за издаване на удостоверение за сигурност.	Поверително На осн. чл. 28, ал.2, т.3 от ЗЗКИ и § 1, т.14 и т.15, буква „в” от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ.

2	Договор за изпълнение на обществена поръчка.	До 03.06.2016 г.	Подготвяне и подписване на договор за изпълнение на ОП с изпълнителя спечелил поръчката.	Подготвяне на клаузите по договора, включване на специфичните изисквания за защита на КИ като неразделна част от договора при изпълнение на ОП. Кандидатът, избран за изпълнител, разкрива регистратура за КИ. Определяне на лица от Възложителя и Изпълнителя по чл. 105 от ЗЗКИ и чл. 12 от НОИГИС за спазване на разпоредбите на ЗЗКИ.	Не класифицирано
III Изпълнение на договора					
1	Изпълнение на договора на ОП: - аерофотозаснемане по годишни подетапи.	До 20.08.2016 г. 01.06 - 20.07.2017 г. 01.06 - 20.07.2018 г. 01.06 - 20.07.2019 г.	Цветно цифрово аерофотозаснемане. Съхранение и пренасяне на носителите на цифровите изображения от Изпълнителя за заличаване на обекти, свързани с отбраната и националната сигурност от Супервайзера.	Извършване на цветно цифрово аерофотозаснемане. Пренасяне от Изпълнителя на магнитни носители за многократен запис от летището до регистратурата за класифицирана информация на Изпълнителя. Извършване на основни и резервни записи от дисковете на камерата върху магнитни носители в регистратурата за класифицирана информация на Изпълнителя. Изпращане на основни и резервни записи на магнитни носители /дискове/ от Изпълнителя на Супервайзера за заличаване на обектите, съдържащи класифицирана информация. Заличаване от Супервайзера на всички обекти, свързани с националната сигурност. Унищожаване на магнитни/оптични носители за многократен запис в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.	Поверително На осн. чл. 28, ал.2, т.3 § 1, т.14 и т.15, буква „в“ от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ.
	Осъществяване на контрол от Възложителя за спазване на разпоредбите на ЗЗКИ от Изпълнителя при изпълнение на договора.	По отделен план	Изготвяне на специфични изисквания за сигурност; Инструкция за спазване изискванията на ЗЗКИ по видове сигурност и План за осъществяване на контрол по години.	Упражняване на постоянен текущ контрол по изпълнение на отделните етапи и цялостното изпълнение на задачите по отношение на Изпълнителя, подизпълнителите и Супервайзера. Своевременно отстраняване на констатираните слабости, установени в рамките на текущия контрол. Участие в комисии при унищожаване на магнитни/оптични носители, съдържащи класифицирана информация.	

2	Изготвяне на цифрова ортофотокарта от годишните подетапи и предаване на Възложителя.	Ежегодно не по-късно от 10 октомври	Предаване на изготвената от годишния етап ЦОФК от Изпълнителя на Възложителя.	Предаване от Изпълнителя на Възложителя одобрените картни листи от годишните подетапи. Предаване на всички първични материали от заснемането на Супервайзера.	Не класифицирано
3	Изготвяне на годишни и окончателен доклад за изпълнение на етапите от изготвянето на ЦОФК.	Ежегодно не по-късно от 30 октомври	Изготвяне на годишни доклади за резултатите от годишния подетап. Изготвяне на окончателен доклад за цялостната работа по изготвяне на ЦОФК.	Изготвяне на годишни доклади за резултатите от годишния подетап. Изготвяне на окончателен доклад за цялостната работа по изготвяне на ЦОФК.	Не класифицирано

Забележка: При изготвяне на настоящата схема са отчетени изискванията на Наредба № РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност /Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011 г./

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ:

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА:

АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ

СЪГЛАСУВАНО:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

