



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на земеделието и храните

27.6.2025 г.

X 93-3305/27.06.2025

Signed by: Habibe Husnieva Topuklieva

ДО

Д-Р ГЕОРГИ ТАХОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛ НА
СТРУКТУРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
ДОКЛАДВАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ
С6.11 „ФОНД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА
ТЕХНОЛОГИЧНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН
ПРЕХОД НА СЕЛСКОТО
СТОПАНСТВО“

ОДОБРИЛ:


27.6.2025 г.

X

Д-Р ГЕОРГИ ТАХОВ

Министър

Signed by: Georqi Shter



ДОКЛАД

от д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието и храните

ОТНОСНО: *Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция С6.11 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Национален план за възстановяване и устойчивост*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 6, т. 4 от Постановление № 114 на МС от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от

Механизма за възстановяване и устойчивост, наричано по-нататък „ПМС № 114 от 2022 г.“, Ви представям за одобряване заповед за изменение на насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на средства чрез подбор № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция С6.11 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Със Заповед № РД09-1030 от 27.09.2023 г. на министъра на земеделието и храните и ръководител на структурата за наблюдение и докладване са утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция С6.11 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Договори с одобрените кандидати по процедурата са подписани в периода май-юли 2024 г.

Съгласно Раздел 17 „Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта“ от утвърдените със Заповед № РД09-1030 от 27.09.2023 г. Условия за кандидатстване по процедурата, одобреното предложение се изпълнява в срок до 12 месеца от датата на подписването на договора за финансиране, като крайният срок е не по-късно от 30 юни 2025 г. Този краен срок бе съобразен със срока съгласно Решение за изпълнение от 4 май 2022 г. за одобряване на оценката на Плана за възстановяване и устойчивост на България, а именно - краен срок за изпълнение и изплащане на помощта 31.12.2025 г. (ПВУ Цел № 134). Допълнително, този срок бе съобразен и с крайния срок за приключване на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по която всички плащания следва да бъдат извършени до 31.12.2025 г.

Междувременно, с направената първа ревизия на НПВУ от 24 ноември 2023 г. (след стартиране приема по процедурата) и последвалите промени в РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение от 4 май 2022 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България, договореният нов краен срок за постигане на Цел № 134 е променен на 31.03.2026 г.

Към средата на месец май 2025 г. по процедура № BG-RRP-6.004 са подадени искания за окончателно плащане от около 2/3 от одобрените по процедурата предложенията за изпълнение на инвестиции. Във връзка с текущото наблюдение на изпълнението на инвестиция С6.11, както и постъпващи предложения от страна на браншовите организации в сектор „Земеделие“, чиито членове изпълняват одобрените по инвестицията проекти, очакванията са крайният срок за изпълнение да бъде удължен.

Гореизложеното дава възможност да бъдат изменени утвърдените със Заповед № РД09-1030 от 27.09.2023 г. Насоки за кандидатстване по цитираната по-горе процедура в частта максимален срок за изпълнение на предложенията за изпълнение на инвестициите.

В тази връзка, предлагам да бъде направено изменение на Насоките за кандидатстване, с което срокът за изпълнение да бъде удължен до 31 декември 2025 г. Изменението ще даде възможност на крайните получатели да приключат успешно стартиралото изпълнение на одобрените им инвестиции.

В резултат от промяна на крайния срок за изпълнение не се отчита риск от неизпълнение на Цел № 134 за постигане на минимум 630 изпълнени проекта, получили подпомагане по Механизма към 31 март 2026 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от ПМС № 114 от 2022 г. проектът на заповед за изменение на насоките е съгласуван с министъра на земеделието и храните с доклад № 93-2793 от 02.06.2025 г. в съответствие със Закона за държавните помощи.

В изпълнение на изискванията на чл. 5, ал. 2 от ПМС № 114 от 2022 г., проектът на заповед за изменение на насоки бе публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието и храните и в Информационната система за управление и наблюдение (ИСМ-ИСУН 2020) за обществено обсъждане и писмени възражения и предложения. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 и ал. 6, т. 4 от ПМС № 114 от 2022 г., чл. 3, ал. 1, т. 3 във вр. с § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба и Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Постановление № 157 от 2022 г., предлагам да издадете заповед за изменение на Заповед № РД09-1030 от 27.09.2023 г., с която са утвърдени насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ от инвестиция С6.11 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, компонент „Устойчиво селско стопанство“ от Национален план за възстановяване и устойчивост, с която крайният срок за изпълнение на предложенията за изпълнение на инвестиции да бъде удължен до 31.12.2025 г.

С уважение,

X

Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА

Заместник-министър

Signed by: Lozana Ilieva Vasileva

