
	
Информация за хода на изпълнението на Договор №РД51-38/18.02.2014 г.

Предмет: Предоставяне на агропазарна информация за нуждите на МЗХ
Изпълнител: Система за агропазарна информация (САПИ)

	Дата на сключване
	Срок за изпълнение
	Стойност на гаранцията за изпълнение
	Срок на валидност на гаранцията за изпълнение
	Дата на извършено плащане 
	Размер на плащане
	Междинно или окончателно плащане
	Основание за извършеното плащане 
	Дата на приключване на Договора
	Основание за приключване 
	Дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение
	Основание за освобождаване, усвояване  или задържане на гаранцията за изпълнение

	18.02.2014г.
	01.01.2014г. 31.12.2016г.
	17010,00лв.
	3 години
	16.02.2015г.
	18900.00лв.
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. януари 2015г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение на всички задължения от страните
	Четиринадесет (14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	02.04.2015г.
	18900.00лв.
	Междинно
	Предоставена информация за м.февруари 2015г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	24.04.2015г.
	18900.00лв.
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. март 2015г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	29.05.2015г.
	18 900.00
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. април 2015г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	11.06.2015г.
	18 900.
00
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. април 2015г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	21.07.2015г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	18 900.00
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. Юни 2015г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата
	

	
	
	
	
	24.08.2015г.
	18 900.00
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. Юни 2015г.
	31.12.2016г.
	
С изпълнение  на всички задължения от страните
	
Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	18.09.2015г.
	18 900.00
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. Август 2015г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	09.10.2015г.
	18 900,00
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. Септември 2015г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	13.11.2015г.
	18 900,00
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. Октомври 2015г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	16.12.2015г.
	18 900.00лв.
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. Ноември 2015 г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14)дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата

	
	
	
	
	17.02.2016г.
	18 900.00лв.
	Междинно
	Предоставена ценова информация за м. Януари 2016 г.
	31.12.2016г.
	С изпълнение  на всички задължения от страните
	Четиринадесет дни(14) дни след окончателното приемане на услугата
	Окончателно приемане на услугата
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